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Seguimiento de la intervención
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
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Seguimiento de la intervención
Estudiamos una vivienda plurifamiliar entre medianeras construida en suelo urbano, situada en el 
casco histórico del término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón (Comunidad 
Valenciana) en la Plaza de la Independencia Nº 8. 
Según información de catastro, su construcción data del año 1888, con posteriores reformas. 
Después de una valoración del lugar, del entorno, las posibilidades y sobre todo el estado de la 
edificación, se ha optado por el desarrollo de un proyecto que tiene como propósito la rehabilitación 
de dicho edificio interviniendo solo en las zonas comunes, agrupando de este modo las zonas de 
intervención en: Fachada, Cubierta y Escalera interior.
Ya que nos encontramos ante un edificio de arquitectura modernista con fachada catalogada y prote-
gida por la consellería de Cultura, el criterio de intervención es la rehabilitación del edificio sin variar 
estéticamente ningún elemento de la fachada ni de las zonas en las que se va actuar.
Este proyecto se aborda a partir de la propuesta de intervención que se le propone a la empresa 
Restore Edficaciones y Proyectos, para la rehabilitación integral de las zonas comunes del edificio.
Tras esta propuesta la empresa ha comenzado un estudio del edificio, valorando las necesidades 
prioritarias y el alcance de la intervención teniendo en cuenta los medios económicos disponibles por 
parte de la propiedad.
Tras un primer estudio del edificio, la valoración de las actuaciones que a priori se proponen y las que 
se han propuesto por parte de la empresa encargada de abordar la obra. Se han tomado las decisio-
nes sobre los elementos a intervenir así como el alcance de la propia intervención a realizar.
De esta forma, el objeto del presente proyecto es el seguimiento detallado de todos los procesos, tra-
bajos y actuaciones que se desempeñan en la obra bajo el punto de vista de la empresa constructo-
ra, desde el estudio previo de la intervención hasta la ejecución de acabados, aportando información 
y fichas técnicas sobre los materiales empleados, explicaciones de los procedimientos seguidos en 
los trabajos ejecutados, justificación de la toma decisiones, etc. 
Antecedentes
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
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1.2 SITUACIÓN
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Antecedentes Antecedentes
1.2 SITUACIÓN
Castellón de la Plana es un municipio español, capital de la provincia de Castellón y de la comarca 
de la Plana Alta, situado en la Comunidad Valenciana, al este de la Península Ibérica sobre una 
extensión de terreno llano, rodeada por distintas sierras por el interior y Mar Mediterráneo al este, 
ante el cual se extienden los 10 kilómetros de costa de los que disfruta el municipio. El núcleo urbano 
principal se encuentra a unos 30 m sobre el nivel del mar y a unos 4 km de la costa. En su término 
municipal, se encuentra la confluencia del paralelo 40° y el meridiano 0°, de Greenwich.
Castellón, según el censo de 2010 del INE contaba con una población de 180.690 habitantes siendo 
la cuarta ciudad de la Comunidad Valenciana por número de habitantes, distribuidos en dos núcleos 
urbanos y diversos grupos de población diseminados en los 107,50 km² de extensión de su término 
municipal. 
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1.3 INTRODUCCIÓN




Castellón es, por su extensión y población, un ciudad de tipo mediano.58 Hasta la segunda mitad 
del siglo XII, la ciudad se articulaba en torno a la Calle Mayor, a cuyos lados se distribuía la ciudad. 
A finales de este siglo, la ciudad contaba con un recinto amurallado rectangular en sentido norte-
sur siguiendo la calle Mayor. A principios del Siglo XIV se crearon dos barrios extramuros que a 
mediados de este siglo se incorporaron a la ciudad amurallada, adaptando una forma cuadrada y un 
plano en damero. A finales del siglo XVII la ciudad intramuros estaba masificada, mientras que en 
extarmuros crecían dos arrabales triangulares. La dificultad de la comunicación de la ciudad con los 
arrabales provocó el derribo de las murallas en 1796, lo que permitió que la ciudad pudiera crecer 
cómodamente en todas direcciones.
En 1800 se abrió la Avenida del Rey, que permitió el desarrollo de los arrabales de esta zona, que 
crecieron en forma de punta de flecha. En 1837, se construyeron nuevas defensas para defender la 
ciudad durante las Guerras Carlistas, formando un rombo hacia el Camino Real de Valencia.59 En 
1882 comenzó el derribo de esta muralla, que finalizó en 1885, y de la cual queda un resto importante 
en la Plaza de la Muralla Liberal. En 1802, se terminó el Camino real de Valencia a Barcelona, el 
Camino del mar (actual Avenida Hermnos Bou) y se mejoraron los caminos hacia varias localidades 
próximas. En 1862, llegó el ferrocarril desde Valencia y en 1868 desde Barcelona, que fue instalado 
en las afueras de la ciudad. En 1888, se inauguró La Panderola. A finales del siglo XIX se construye-
ron varios edificios de relevancia, como la Plaza de Toros.
A principios del siglo XX continuaron levantándose notables edificios, y en 1925 la ciudad ya llegaba 
a la vía del ferrocarril. La Concatedral de Santa María, declarada en 1931 Monumento Histórico-
Artístico Nacional, fue incendiada premeditadamente el 24 de julio de 1936 en los primeros días de 
la Guerra Civil y derribada meses después por un acuerdo municipal. Su reconstrucción, comenzada 
en 1939, acabó en 1999.60
Terminada la Guerra, se construyeron edificios públicos, se reformó la ciudad y se abrió la Calle Co-
lón hacia la Avenida del Mar. Durante los años 1960 y 1970, se construyeron edificios de gran altura 
en el casco histórico y alrededores, sin norma ni relación entre la altura de estos y la anchura de las 
calles, lo que afectó al aspecto del casco histórico.
En 1981, se contabilizaron más de 100 grupos de población dispersos, con una trama urbana caóti-
ca entre las huertas o las fábricas. En 1999, finalizó el soterramiento de las vías férreas y sobre los 
solares de su antigua ubicación se ha construido un gran bulevar.
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A finales del siglo XX y principios del XXI, la ciudad ha comenzado a crecer hacia la marjalería y en 
los alrededores del campus de la Universidad Jaume I. 
Se han construido, y está previsto que se construyan otros, edificios públicos vanguardistas, como el 
Museo de Bellas Artes, CAC, Auditorio y Palacio de Congresos, Recinto de ferias y mercados, Centro 
de Convenciones diseñado por Santiago Calatrava y el rectorado de la Universidad Internacional 
Valenciana, diseñada por Frank Gehry.
Plazas, parques y jardines
La excusa del pulmón verde que constituían las huertas de naranjos, propició que no se construyeran 
nuevas zonas verdes en la ciudad. A finales del siglo XIX, se construyó el parque Ribalta en los alre-
dedores de la estación del ferrocarril, situado actualmente en el centro de la ciudad, y sobre la que 
se suponía ser casa natal de Francisco Ribalta. Originariamente, estaba compuesto por el parque 
del Obelisco y el Jardín de Ribalta. Los otros dos grandes e importantes parques de la ciudad son el 
parque Geólogo Ramos y el parque de Rafalafena y Jardín del Auditorío. En el Grao se encuentran 
los parques de Tripulants de la Paca, El Pinar, un campo de golf privado, y los Jardines del Puerto. 
Obelisco del Parque Ribalta
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De este modo, los principales lugares de interés son:
• Parque Ribalta:
El parque fue diseñado y construido en 1869 sobre el solar que ocupaba el antiguo cementerio 
del Calvario, dentro de un perímetro triangular, donde prevalecen trazados geométricos, y cierto 
aire romántico.
• Plaza de la Independencia:
Conocida popularmente como “La Farola”, fue construida en 1929 por el arquitecto
Maristany sobre el lugar en que años antes se coronó a la patrona de la ciudad.
• Restos de las Murallas Carlistas:
Situados detrás de la Subdelegación del Gobierno, en una plaza de nueva
construcción presidida por un lienzo de las antiguas murallas carlistas. Es el único
vestigio que se conserva de la estructura defensiva de la ciudad.
Antecedentes
La Farola, en la Plaza de la Independencia
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ANÁLISIS DEL 
EDIFICIO
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Análisis del edificio
2.1 EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
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Análisis del edificio Análisis del edificio
Emplazamiento: Plaza de la Independencia  nº 8 Castellón de la Plana.
Información Catastral.
2.1 EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
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Análisis del edificio
2.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS
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Análisis del edificio Análisis del edificio
2.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS
El sistema constructivo empleado en el edificio que intervenimos es el típico de las construcciones destacadas de 
la época (s. XIX), está basado en la sustentación del edificio por muros de carga formados por un pie y medio de 
ladrillo macizo o mampostería de piedra caliza (abundante en la zona) tomada con morteros de cal, según zonas.
Éstos muros son los encargados de transmitir las cargas del edificio al terreno ya que ellos mismos forman la ci-
mentación, ensanchándose al profundizar en el terreno. Los huecos existentes en los muros de carga, se resuelven 
generalmente mediante arcos formados por piezas de ladrillo macizo dispuestos a rosca.
Los muros de carga existentes en el edificio que intervenimos se localizan en el cerramiento de fachada, caja de 
escalera, envolvente de patio de luces y medianeras, sirviendo de sustento a la estructura horizontal (forjados 
unidireccionales) y a las bóvedas de escalera.
Los forjados unidireccionales están compuestos por perfiles de acero con forma de doble T empotrados a muros de 
fábrica y entrevigado de revoltón compuesto por morteros de cal y casquijo, con una capa de compresión del mismo 
material, protegida por pavimento de terrazo coloreado ejecutado in-situ. 
Los forjados inclinados que forman el faldón de cubierta están resueltos con el mismo sistema, pero en este caso 
con un recubrimiento de teja cerámica árabe de fabricación manual, recibida sobre el soporte mediante morteros 
de cal.
La escalera se resuelve mediante bóvedas tabicadas formadas por tres hojas de rasilla cerámica, generándose 
cuatro bóvedas independientes apoyándose unas sobre otras para salvar cada altura del edificio, al mismo tiempo 
que transmiten su peso sobre los muros de carga, formando un descansillo para el acceso a viviendas.
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Análisis del edificio
2.3 LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS
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Análisis del edificio
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Análisis del edificio
2.4 FICHAS DE PATOLOGÍAS
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Análisis del edificio
ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Humedades localizadas en cara interior de superficie de forjado inclinado de cubierta acabada 
en teja, por entradas de agua  en el encuentro de las piezas de teja con paramentos verticales.
ELEMENTO A INTERVENIR
Cubierta inclinada de teja árabe de fabricación manual, con formación de ríos perpendiculares 
a línea de fachada, tomadas con mortero de cal sobre forjado inclinado.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Levantado y retirada manual de los elementos de cubrición que forman la cubierta inclinada, 
con recuperación de la teja, hasta llegar al soporte estructural, eliminando los materiales de 
agarre de las tejas y relleno de cobijas hasta conseguir un soporte homogéneo. 
Mejorado de la cara superficial del soporte a base de imprimación fijadora que penetra en el 
material, para evitar su disgregación y regado con lechada de cemento en toda la superficie. 
Aplicación de capa regularizadora, a base de tendido de capa de compresión a base de hor-
migón HA-25 amasado en obra, con árido de pequeña granulometría y mallazo de retracción 
de acero B400S de 6mm en un espesor no inferior a los 5 cm para homogeneizar y consolidar 
la superficie.
Análisis del edificio








REHABILITACIÓN DE EDIFICIO     Plaza de la Independencia nº8 Castellón28








ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Humedades localizadas en encuentro entre forjado de cubierta y paramento de fachada, origi-
nadas por la mala disposición de los elementos que forman la cubierta, rotura de piezas de teja, 
disgregación del material de agarre y obstrucción en los elementos de evacuación de aguas 
(canalones), con depósitos de residuos.
ELEMENTO A INTERVENIR
Remate de cubierta en su encuentro con el paramento de fachada, con formación de alero a 
base de piezas de teja voladas para la recogida de aguas en canalón.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Limpieza de elementos de evacuación de aguas (canalón) y reparación de posibles perfora-
ciones por oxidación así como la recolocación de la totalidad de las tejas y el tratamiento del 
soporte explicado en la ficha nº 2.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Entradas de agua localizadas en encuentros entre claraboya de cubrición de casetón de es-
calera con la cubierta del propio casetón de fábrica, debido a la oxidación de estructura de la 
claraboya, el mal estado de los vidrios y la ausencia de material de sellado en sus juntas así 
como filtraciones generalizadas debidas al importante deterioro de la impermeabilización de la 
cubierta del casetón.
ELEMENTO A INTERVENIR
Claraboya realizada a base de vidrio armado colocado sobre bastidor de acero laminado y 
superficie plana de cubierta de casetón de escalera acabada en rasilla y protegida por pintura 
de impermeabilización.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Levantado y retirada manual de los vidrios armados existentes en claraboya, para su posterior 
sustitución y sellado de juntas mediante masilla elástica de poliuretano. Rascado y posterior 
limpieza del bastidor y soportes metálicos de la claraboya, aplicación de dos manos de pintura 
de minio de plomo como prevención frente a la oxidación y posterior pintura esmaltada de 
acabado en color blanco. Impermeabilización de la cubierta de casetón de escalera mediante la 
colocación de tela asfáltica autoprotegida de gránulos minerales.
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Desprendimiento del revestimiento cerámico de barro cocido, localizado en el exterior de pa-
ramentos verticales que forman el casetón de escalera debido a la pérdida de propiedades del 
material de agarre y al propio paso del tiempo. 
 ELEMENTO A INTERVENIR
Revestimiento a base de piezas cerámicas de barro cocido de 25x25x2cm, en exterior de para-
mentos verticales que forman el casetón de escalera.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Levantado manual de la totalidad del revestimiento cerámico y repicado del soporte hasta eli-
minar el material de agarre que pueda quedar adherido. Ejecución de enfoscado maestreado 
a base de mortero de cemento en toda la superficie y colocación de nuevas abrazaderas y 
tirafondos para la conducción del cableado eléctrico.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Entradas de agua localizadas en encuentros entre claraboya de cubrición de casetón de patio 
interior y cubierta inclinada, originadas por el mal estado del conjunto.
ELEMENTO A INTERVENIR
Claraboya formada por paneles ondulados traslúcidos sobre cabios de madera sustentados 
por tabiquillos de ladrillo cerámico rematados en sus encuentros con medias cañas de mortero 
de cemento.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Levantado de los paneles y soportes existentes y sustitución por nuevas claraboyas realizadas 
a base de cerco perimetral en acero laminado para albergar paneles de vidrio armado con 
sellado de juntas a base de masilla elástica de poliuretano y colocación de tapajuntas para 
garantizar la impermeabilidad del conjunto. 
Se reservarán en su perímetro zonas provistas de lamas que faciliten la ventilación del espacio 
interior (en laterales recayentes a sur y este).
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Oxidación de viguetas por entradas de agua generalizadas, debidas a la mala disposición y 
estado de las piezas de teja, así como de la ausencia de impermeabilización y disgragación de 
enfoscados en encuentros de cubierta.
ELEMENTO A INTERVENIR
Forjado inclinado formado por elementos estructurales de acero laminado tipo IPN 120 sobre 
muros resistentes de fábrica, con entrevigado abovedado formado por revoltones de rasillas 
cerámicas macizas tomadas con yeso o morteros de cal.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Rascado de superficie de cara inferior de perfiles metálicos IPN 120 mediante cepillo de púas 
metálicas grado St 3 y papel de lija, hasta eliminar los restos de óxido y partículas sueltas, 
aplicación de revestimiento a base de imprimación antioxidante sintética y posterior pintado al 
esmalte.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Grietas y fisuras en los elementos de voladizo de balcones, con pérdidas volumétricas en mol-
duras y elementos decorativos de fachada que afectan a la estabilidad estructural del elemento 
y son producidas por la pérdida de propiedades cohesivas de los materiales empleados y la 
posible deficiencia en el armado de los elementos de voladizo.
ELEMENTO A INTERVENIR
Molduras en voladizos de balcones y cornisa del edificio a base de de morteros de cemento 
armados y elementos decorativos moldurados junto a huecos compuestas aparentemente por 
escayolas revestidas de mortero o morteros ejecutados con cementos y yesos. 
ACTUACIÓN PROPUESTA
Rascado y repicado de todas las zonas afesctadas, apertura de grietas y levantado manual de 
todas las molduras que presenten riesgo de desprendimiento, limpieza del soporte y ejecución 
de taladros para la colocación de armado de nuevas molduras, pintado con resina de puente de 
unión y ejecución manual de molduras con morteros de baja retracción, aplicación de morteros 
superficiales de reparación cosmética y aplicación con brocha de imprimación sellante.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Humedades en caravista, provinentes de filtraciones en la parte superior de la cornisa de coro-
nación y del encuentro entre cubierta plana y antepecho, aparición de eflorescencias debidas a 
los ciclos de humedad - sequedad originando también el vaciado de las juntas entre las piezas 
de ladrillo, que junto a los asentamientos estructurales y las actividadades reológicas del edificio 
derivan en grietas escalonadas a través de llagas y tendeles.
ELEMENTO A INTERVENIR
Fábrica de ladrillo cerámico caravista, cornisa formada por morteros armados moldurados y 
base de antepecho compuesto por ladrillo cerámico macizo con enfoscado de mortero de ce-
mento como revestimiento.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Impermeabilización de la base de antepecho y parte superior de moldura de coronación median-
te la aplicación con brocha o rodillo de tres manos de poliuretano en consistencia fluida de alta 
densidad. Limpieza del paño de ladrillo caravista con chorro de agua a presión para eliminar 
depósitos de CO2 y partículas adheridas. Reposición de material en llagas y tendeles afectados 
por la disgregación a base de morteros de cemento de baja retracción. Aplicación en toda la su-
perficie de impregnante hidrófugo transparente a base de siloxanos, que no modifica el aspecto 
del soporte e impide la absorción por capilaridad del agua.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Desprendimiento generalizado del revestimiento de pintura en los paños de fachada, así como 
grietas y fisuras en el enfoscado debido a la pérdida de propiedades del mortero que lo compone, 
permitiendo la entrada de humedad ambiental y la disgregación de las partículas superficiales.
ELEMENTO A INTERVENIR
Paños de fachada compuestos por fábrica resistente de ladrillo cerámico macizo como soporte 
de enfoscado de mortero de cemento, formando almohadillados decorativos y acabado con 
revestimiento superficial de pintura plástica.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Rascado de toda la superficie revestida de mortero de cemento, con repicado de las zonas don-
de aparezcan morteros muy disgregados, agrietados o revestimientos desprendidos del soporte, 
hasta alcanzar un paramento cohesivo. Aportación de material a base de morteros de cemento 
en zonas repicadas y mejorado de toda la superficie del soporte a base de la aplicación de im-
primación de sellado.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Meteorizado de la madera (degradación superficial generalizada) originado por el efecto alter-
nativo del sol y la humedad, combinado con la falta de mantenimiento. Filtraciones entre juntas 
de hojas practicables por ausencia de batientes, filtrciones en juntas entre marcos y cristales, 
originadas por un mal sellado y filtraciones por horficios existentes en el techado del mirador. 
Pérdida de elementos decorativos de madera en esquinas y de chapa metálica en zonas inter-
medias, en el alero del techo del mirador.
ELEMENTO A INTERVENIR
Mirador de madera compuesto por cinco ventanas de doble hoja practicable con coronación de 
madera moldurada y techo de chapa metálica con ornamentación en madera o chapa metálica 
según zonas.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Lijado de la totalidad de los elementos de madera que componen el mirador, para su posterior 
masillado y nuevamente lijado. Colocación de junquillos moldurados de madera en la parte ex-
terior de los cristales como tapajuntas sellando todo el perímetro. Colocación de batientes entre 
hojas practicbles. Sellado de horificios en chapa de techo de mirador y sustitución o restauración 
de los elementos de hornamentación de teho. Aplicación de dos manos de pintura al esmalte en 
la totalidad del mirador.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Humedades por entrada de agua en encuentros de ventana de casetón de escalera en última 
planta, originada por una deficiente ejecución en el encuentro entre el paño que alberga la 
ventana y los elementos de cubierta, así como el mal estado de los elementos de carpintería.
ELEMENTO A INTERVENIR
Ventana de madera formada por dos hojas practicables y marco falacado a obra en el que se 
alberga una reja a base de tubos de hierro de forja.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Levantado de carpintería existente, manteniendo el marco de madera original y colocación en 
los paños interiores nueva carpintería de aluminio lacado para albergar vidrio climalit 4/6/4 y 
adecuación de reja de forja existente para nueva carpintería.
Ejecución de encuentro entre paramento de caja de escalera y vertiente de cubierta para evitar 
la penetración de agua procedente de la lluvia.
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Grietas y fisuras en paramentos de fábrica resistente que forman la caja de escalera originadas 
por asentamientos estructurales y retracciones, debido a las acciones reológicas en el edificio.
ELEMENTO A INTERVENIR
Muros de fábrica resistente que forman la caja de escalera, constituidos a base de piezas de 
ladrillo macizo manual o mampostería, según zonas.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Apertura de grietas y fisuras existentes mediante el repicado y el raspado mediante cepillo de 
púas metálicas en las zonas afectadas, para su posterior limpieza y relleno con morteros de baja 
retracción incluso colocación de grapas metálicas si se considera necesario. Colocación de ma-
lla de fibras sintéticas y revestimiento de yeso, acabado en mecafino o masilla, lijado y pintura.
Análisis del edificio
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO    Plaza de la Independencia nº8 Castellón 39
Análisis del edificio








ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Grietas y fisuras en bóvedas de escalera originadas por  las entradas de agua desde el casetón 
señaladas en fichas 1 y 3 así como por asentamientos estructurales y retracciones, debido a las 
acciones reológicas en el edificio.
ELEMENTO A INTERVENIR
Escalera formada por correa tabicada en bóveda a base de rasilla cerámica maciza tomada con 
yeso y morteros de cal, apoyada en muros de fábrica resistente que forman la caja de escalera.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Se actuará del mismo modo que en las grietas de paramentos verticales, como se ha citado en 
la ficha nº 8, en este caso siempre se colocarán grapas metalicas de varilla corrugada galvani-
zada, con una separación entre ellas no mayor a los 10 cm, quedando embebidas en la propia 
losa, e insertando las patillas con taco químico en taladro previamente realizado.  
Análisis del edificio
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ORIGEN DE LA PATOLOGÍA
Levantado de piezas de revestimiento de  peldaños y pavimentos de terrazo originada por la 
aparición de las patologías señalasdas en fichas 7 y 8 así como  por la pérdida de propiedades 
de los materiales de agarre con el transcurso de los años.
ELEMENTO A INTERVENIR
Pavimentos de terrazo en diferentes colores, en rellanos y piezas especiales de peldaño de 
escalera.
ACTUACIÓN PROPUESTA
Levantado de las piezas sueltas sin riesgo de rotura, eliminación de restos de material de aga-
rre, limpieza del soporte y colocación de las piezas recuperadas a base de morteros de cemento 
y cementos cola, limpieza y rejuntado.
Consolidación de piezas sueltas en pavimentos y revestimientos de peldaño que no puedan ser 
extraídas sin riesgo de rotura de la pieza, a base de limpieza y vaciado de la junta mediante 
cepillo de púas finas y soplado de aire a presión, para eliminar el mayor número de partículas 
sueltas. Vertido o inyectado de material cementante tipo c2 en consistencia plástica hasta con-
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SEGUIMIENTO DE LA 
INTERVENCIÓN
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3.1 ACTUACIONES PREVIAS
3.2 INTERVENCION EN CUBIERTA
3.3 INTERVENCION EN FACHADA
3.4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR
Seguimiento de la intervención
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Seguimiento de la intervención
3.1 ACTUACIONES PREVIAS
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Seguimiento de la intervención
3.1.1 TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS 
Tramitación de licencia de obra menor, licencia de ocupación de vía pública para la instalación de 
andamio con pasarela inferior y contenedor de obras incluso liquidación de las perceptivas tasas 
municipales.
Seguimiento de la intervención
3.1 ACTUACIONES PREVIAS
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3.1.2 MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR EN FACHADA
Montaje de andamio tubular tipo H-1000 europeo, con pasarela inferior para el paso de peatones 
durante el transcurso de la obra.
En la fachadas recayentes a la Ronda Magdalena y Plaza de la Independencia, para ejecutar los 
trabajos en las propias fachadas, cubierta y alero.
Redacción de certificado de instalación, uso y desmontaje de andamio y demás medios auxiliares 
a emplear en la obra, firmado por técnico competente y visado por el colegio de Aparejadores de 
Castellón.
Seguimiento de la intervención
3.1 ACTUACIONES PREVIAS
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Seguimiento de la intervención
CERTIFICADO DE MONTAJE 
Seguimiento de la intervención
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CERTIFICADO DE PRODUCTO 
Seguimiento de la intervención
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIO     Plaza de la Independencia nº8 Castellón50
Seguimiento de la intervención
3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA
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Seguimiento de la intervención
3.2.1 INTERVENCIÓN EN VIGUETAS DE FORJADO DE CUBIERTA
Los perfiles de acero laminado que conforman los elementos resistentes del forjado de cubierta, se 
presentan con oxidación claramente visible en su cara inferior.
Puntualmete se colocan nuevos perfiles tipo IPN 120, bajo tres viguetas en las que se produce una 
importante pérdida de sección en el acero durante los trabajos de rascado del óxido.
Puesto que se decide no sustituir las viguetas, se procede a su intervención en la superficie accesible 
eliminando la capa de óxido mediante espátulas y cepillos de púas metálicas.
Una vez eliminado el óxido superficial se aplica pintura de minio de plomo para detener y prevenir la 
oxidación en toda la superficie accesible de los perfiles.
Finalmente se aplican mediante rodillo dos manos de pintura al esmalte color blanco como acabado.
Seguimiento de la intervención
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3.2.2 INTERVENCIÓN EN EL RECUBRIMIENTO DE TEJA EN CUBIERTA INCLINADA
Durante el análisis previo del edificio, encontramos humedades generalizadas en la cara inferior 
del forjado inclinado de cubierta acabada en teja, localizándolas en puntos distribuidos en diversas 
zonas de la cubierta.
Haciendo un análisis visual de la cara superior del tejado podemos detectar numerosas piezas de 
teja cerámica, con roturas o  con una mala disposición.
Detectamos que en intervenciones anteriores, se ha actuado en el encuentro entre el arranque de 
teja y los paramentos verticales que conforman el casetón de escalera que da acceso a la cubierta 
plana transitable, mediante la aplicación de pintura impermeabilizante al clorocaucho, incluso se han 
efectuado reparaciones en piezas de teja rotas o fisuradas, mediante la aplicación de morteros o 
pinturas sobre las propias tejas.
Como se observa en esta imagen, detectamos también una grave falta de mantenimiento en el 
tejado, encontrándonos con depósitos de residuos en los elementos de evacuación de aguas plu-
viales (canalones), un estado deteriorado de los mismos, incluso la existencia de vegetación en su 
interior.
Seguimiento de la intervención
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Seguimiento de la intervención
ACTUACIÓN
  
Nos encontramos con el problema de no disponer de una zona para el acopio de las piezas de teja 
que pudieran ser recuperadas, de modo que se toma la decisión de ejecutar los trabajos acopiando 
el material recuperado en las zonas no intervenidas, actuando en un máximo de seis ríos simultánea-
mente, con el propósito de no sobrecargar puntualmente el forjado. 
La actuación en el edificio empieza con los trabajos de apuntalado de la escalera interior, puesto 
que además del deficiente estado en la que la encontramos, va a recibir un intenso uso durante el 
transcurso de la obra, ya que se ha decidido que el movimiento de materiales en obra se efectúe por 
el interior del edificio, de forma manual.
La intervención en este punto del edificio se basa en el levantado de la totalidad del revestimiento de 
teja existente actuando por zonas, recuperando todas las piezas cerámicas que no presenten ningu-
na patología y ejecutando la demolición de las que se encuentran roturas o con fisuras.
La recuperación de las piezas cerámicas de teja árabe se ejecuta mediante la limpieza del material 
de agarre adherido (mortero de cal) incluso de musgos, líquenes o cualquier otra partícula que no 
sea de la naturaleza de la propia teja.
Las piezas que presentan roturas, son acopiadas, cargadas y transportadas hasta el punto de verti-
do, que se encuentra en una zona delimitada y prevista en la vía pública, para albergar el contenedor 
de escombros.
Seguimiento de la intervención
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Se sustituye aproximadamente un 30% de la teja, suministrando nuevas piezas de teja cerámica tipo 
árabe envejecida de aspecto y dimensiones similares a las existentes, limpiando y acopiando las 
piezas que no presentan ninguna patología para su posterior colocación.
Tras la retirada de la totalidad de la teja en la zona en la que se está actuando, se procede a ejecutar 
el vertido de una capa de 3cm de hormigón, confeccionado en obra, de granulometría fina a base de 
planché preparado y consistencia plástica.  Se coloca mallazo electrosoldado galvanizado, fabricado 
a base de varillas corrugadas ø5mm.
Seguimiento de la intervención
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Seguimiento de la intervención
 Las tejas se colocan guardando un solape mínimo de un tercio con la pieza anterior, se reciben con 
mortero de cemento pobre, de dosificación 1:7, con el objetivo de evitar roturas de las propias tejas, 
originadas por dilataciones del conjunto del tejado.    
Tras finalizar los trabajos de colocación del recubrimiento de teja sobre la totalidad del forjado inclina-
do del edificio, se procede a la limpieza del tejado, la revisión de la correcta disposición de las tejas 
en puntos singulares y la limpieza de los elementos de evacuación de aguas.
     
A pesar de la recomendación de sustituir los elementos de evacuación de aguas pluviales por parte 
de la empresa encargada de ejecutar la obra. Se decidió reparar mediante masilla de poliuretano, 
numerosos orificios existentes en el canalón de chapa galvanizada.
Seguimiento de la intervención
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3.2.3 INTERVENCIÓN EN EL CASETÓN DE ESCALERA  DE ACCESO A CUBIERTA PLANA
Se detecta un desprendimiento del revestimiento cerámico de barro cocido, localizado en el exterior 
de paramentos verticales y horizontales que forman el casetón de escalera, debido a la pérdida de 
propiedades del material de agarre, al propio paso del tiempo y las actividades reológicas del edificio.
Seguimiento de la intervención
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Seguimiento de la intervención
La intervención en este punto de la cubierta se basa en el levantado manual de la totalidad del reves-
timiento a base de piezas cerámicas de barro cocido de 25x25x2cm, en el exterior de paramentos 
verticales que forman el casetón de escalera y el repicado del soporte hasta eliminar el material de 
agarre que pueda quedar adherido hasta alcanzar el soporte original. Para la posterior ejecución de 
un enfoscado de mortero de cemento hidrófugo con acabado bruñido en la totalidad de los paramen-
tos verticales del casetón, incluso se procede a la colocación de nuevas abrazaderas y tirafondos 
para la conducción del cableado eléctrico.
Seguimiento de la intervención
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Seguimiento de la intervención
En el caso de la cubierta inclinada del casetón de escalera acabada en rasilla cerámica, se retiran 
de las piezas que están mal adheridas o que presentan riesgo de desprendimiento, se regulariza el 
soporte mediante mortero de cemento confeccionado en obra, y se procede a la impermeabilización 
de la superficie mediante la instalación de lámina asfáltica autoprotegida de gránulos minerales tipo 
LBM(APP)-40/9-FP, colocada en posición flotante respecto al soporte, soldada en su perímetro y en 
puntos singulares.
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Seguimiento de la intervención
Se ejecuta una roza en los encuentros con los paramentos verticales de la medianera del edificio 
colindante, para el empotramiento de la lámina asfáltica, garantizando la impermeabilidad del en-
cuentro. Una vez ejecutada la roza se actúa con especial cuidado, repicando y enfoscando la cara 
interior de la misma, evitando que cualquier elemento punzante pueda dañar la lámina. Ya soldada la 
tela en el interior de la roza, se realiza el relleno con mortero de cemento, dejando la lámina asfáltica 
embebida en el interior de la roza. Finalmente se remolina la zona intervenida para conseguir un 
acabado bruñido.
Los bordes de la lámina instalada que no que-
dan empotrados en paramentos verticales o no 
recaen en los canalones de recogida de aguas, 
se protegen mediante la instalación de piezas de 
rasilla cerámica  ligeramente volada, recibida y 
rejuntada con mortero de cemento.    
Seguimiento de la intervención
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3.2.4 SUSTITUCIÓN DE CLARABOYAS DE CUBIERTA
Seguimiento de la intervención
3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA
Las claraboyas de cubierta están constituidas a base de vidrio armado colocado sobre bastidor de 
acero laminado en claraboya de cubrición de escalera y mediante paneles acrílicos ondulados tras-
lúcidos sobre cabios de madera en claraboya de cubrición de patio interior. 
Se toma la decisión de sustituirlas, debido al mal estado de las mismas y la existencia de humedades 
en su perímetro y en los encuentros con las fábricas.
  
Los trabajos ejecutados en las claraboyas consisten en el levantado de los paneles y soportes exis-
tentes y la sustitución por nuevas claraboyas realizadas a base de cerco perimetral en acero lamina-
do para albergar paneles de vidrio armado con sellado perimetral de juntas a base de masilla elástica 
de poliuretano y colocación de tapajuntas para garantizar la impermeabilidad del conjunto.
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Seguimiento de la intervención
La nueva claraboya de cubrición de patio interior alberga en su perímetro zonas provistas de lamas 
para facilitar la ventilación del espacio interior (en laterales recayentes a sur y este).
En el caso de la claraboya de cubrición del patio de luces, se ha ejecutado un revestimiento imper-
meable de poliuretano aplicado con brocha, sobre la fábrica que recibe a la claraboya, garantizando 
la impermeabilidad en su encuentro con la cubierta inclinada.
Entre la claraboya del patio de luces y el casetón de escalera, encontramos depósitos de fibrocemento para 
el abastecimiento de agua a las viviendas, apoyados sobre una meseta de obra acabada en rasilla cerámica.
Este es uno de los puntos más conflictivos de la 
cubierta, por los importantes problemas de hume-
dades que se detectan en esta zona, al tener una 
insuficiente pendiente y al verse entorpecida el agua 
pluvial en su recorrido de evacuación por los propios 
depósitos y las tuberías de plomo de acometida, 
encontrándonos con zonas en las que se generan 
acumulaciones de agua. 
La solución propuesta por la empresa constructora 
ha sido la de eliminar los depósitos, para la instala-
ción de bombas de impulsión y calderín en planta 
baja, de forma que el abastecimiento de agua a vi-
viendas sea de forma directa.
Esta solución ha sido desestimada por parte de la 
propiedad por falta de medios económicos. Se ha op-
tado por la regularización del soporte formando pen-
dientes hacia el exterior en zonas de acumulación de 
agua y ejecución de medias cañas junto a depósitos 
mediante mortero de cemento. Para finalmente apli-
car un revestimiento de poliuretano impermeabilizan-
te en la totalidad de la superficie.
Seguimiento de la intervención
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3.2.5 SUSTITUCIÓN DE CHIMENEAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE COCINAS
Seguimiento de la intervención
3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA
Se detectan entradas de agua en el interior del edificio procedentes de los encuentros entre las 
chimeneas y la cubierta inclinada, motivo por el cual se deciden sustituir las chimeneas existentes 
formadas por ladrillo hueco cerámico enfoscado en su cara exterior, por nuevos conductos a base de 
tubo de chapa galvanizada con deflectores fijos en su terminación.
En primer lugar se procede a la demolición de las chime-
neas de fábrica, saneando el soporte y la cara interior del 
conducto de obra hasta el punto accesible. Se ejecuta una 
superficie impermeabilizada mediante lámina asfáltica, con 
pendiente para la evacuación de aguas, albergando el nue-
vo tubo que forma la chimenea.
  
La base que recibe el tubo de salida de humos, se ejecuta 
mediante ladrillo perforado tipo panal recibido con morte-
ro de cemento, incluso enfoscado en su cara exterior, for-
mando medias cañas en los encuentros con las tejas de la 
cubierta inclinada. La cubrición superior se ha solucionado 
con tablero cerámico machihembrado tipo bardo, revestido 
con una capa de mortero cemento formando pendiente ha-
cia el exterior, sirviendo como base para la instalación de la 
impermeabilización. Finalmente se ha optado por el acaba-
do con rasilla cerámica y la impermeabilización de las zo-
nas enfoscadas mediante poliuretano aplicado con brocha.
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Seguimiento de la intervención
3.2.6 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA
Atendiendo a las patologías que encontramos en la cubierta plana, destacamos las entradas de agua 
generalizadas en toda su superficie, siendo puntualmente importantes en el encuentro entre la propia 
cubierta y la base de fábrica de ladrillo que recibe la cerrajería, en la alineación de fachada.
La evacuación de aguas de la cubierta se resolvió con una sola pendiente hacia fachada, con forma-
ción de huecos de paso para la evacuación en la base de fábrica que recibe las barandillas.  
Podemos observar que en intervenciones anteriores se ha aplicado un revestimiento de pintura al 
clorocaucho sobre el pavimento de rasilla como impermeabilización, sin lograr solucionar el proble-
ma de humedades en el interior de los huecos de evacuación existentes en el paramento de fachada.
Encontramos en mal estado los revestimientos de cara interior de antepechos, presentando descon-
chados en la capa de pintura, incluso disgregación en los enfoscados.
Seguimiento de la intervención
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Seguimiento de la intervención
Se toma la decisión de sustituir los tendederos existentes, por el mal estado que presentan tanto los 
que están constituidos por soportes de madera, como los que están formados por perfiles de hierro 
de sección circular.
En primer lugar se actúa sobre los paramentos verticales de la cara interior de antepechos, repicando 
los revestimientos de mortero de cemento hasta llegar al soporte original. 
Se ejecuta una roza perimetral de 15cm de altura en paramentos verticales de medianera, macho-
nes y antepechos, previa demolición de rodapié constituido por rasilla cerámica, para empotrar la 
lámina de betún modificado tipo LBM(SBS)40-FV que se instala como impermeabilización en puntos 
singulares, para posteriormente ser doblada por una lámina de betún modificado autoprotegida por 
gránulos minerales tipo LBM(APP)-40/G-FP.
Se ejecuta el enfoscado en paramentos verticales del interior de antepechos, machones y mediane-
ra, mediante mortero de cemento confeccionado en obra, remolinado en el tiempo de fraguado hasta 
dejar un acabado bruñido, incluso formando aristas, rincones y remates.
Se recubre la hilada de ladrillo cerámico que recibe la cerrajería de cubierta mediante mortero de 
reparación especial revoco Sika Rep Cosmetic, dejando un acabado superficial de mayor dureza 
y finura que el que se consigue con un revoco de mortero convencional, para aplicar sobre él un 
revestimiento impermeable de poliuretano, actuando con especial detenimiento en el interior del los 
huecos previstos para la evacuación de aguas.
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Seguimiento de la intervención
Se efectúa la impermeabilización mediante la colocación de lámina asfáltica bituminosa autoprote-
gida por gránulos minerales en la totalidad de la superficie de la cubierta plana, a pesar de la reco-
mendación de la empresa constructora de instalar una impermeabilización que posteriormente sea 
protegida por pavimento, ya que nos encontramos en una cubierta transitable. 
Se instalan nuevos tendederos fabricados a base de perfiles angulares de 40mm de acero laminado 
en caliente, con imprimación anticorrosiva, anclados a  paramentos mediante tornillos expansivos.
Seguimiento de la intervención
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Se procede a la colocación de rodapié mediante rasilla 
cerámica, protegiendo el empotramiento de la lámina 
asfáltica en los paramentos verticales.
Seguimiento de la intervención
Finalmente se efectúa el revestimiento de pintura especial fachadas base A4 de la casa Titán, previa 
aplicación de imprimación fijadora en la totalidad de los enfoscados, incluso se aplica una capa de 
pintura esmalte en tendederos de color similar a la fachada y se instalan tensores y cables de acero 
galvanizado con protección plástica. 
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Seguimiento de la intervención Seguimiento de la intervención
Se ejecuta el remate superior de antepecho mediante rasilla cerámica recibida y rejuntada con mor-
tero de cemento.
Terminan los trabajos en cubierta con una última capa impermeabilizante de poliuretano aplicada con 
brocha en el interior de los huecos de evacuación de aguas pluviales y remates de pintura en zona 
de rodapié.
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Durante el análisis previo del estado de la facha-
da, encontramos diversas patologías. 
Cabe destacar un desprendimiento generaliza-
do del revestimiento de pintura, así como  dis-
gregación, aparición de grietas y fisuras en los 
enfoscados, debidas a la perdida de propieda-
des del mortero por el que están constituidos. 
Observamos la aparición de grietas en los ele-
mentos de voladizo de los balcones conllevando 
un importante riesgo de desprendimiento de vo-
lúmenes, aparición de grietas atravesando lla-
gas y tendeles en la zona de ladrillo caravista y 
una mala conservación del mirador de madera 
existente.
Seguimiento de la intervención
3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA
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3.3.1 INTERVENCIÓN EN REVESTIMIENTOS DE FACHADA
En primer lugar se procede al rascado y eliminación de la totalidad del revestimiento de pintura exis-
tente en fachada de forma manual, utilizando espátulas y cepillos de púas metálicas.
Se localizan todas las grietas y fisuras en enfoscados, repicando los revestimientos con falta de ad-
hesión y actuando sobre las grietas mediante la apertura de las mismas con medios manuales para 
permitir su posterior relleno con morteros especiales.
Seguimiento de la intervención
3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA
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Seguimiento de la intervención
En los puntos con mayor disgregación en los enfoscados de mortero, se actúa eliminando la totalidad 
del revestimiento hasta alcanzar el soporte original.
Cabe señalar la intervención puntual en una grieta de fachada en la que se opta por retirar el reves-
timiento de mortero en toda la zona, para poder observar el estado del soporte. 
Seguimiento de la intervención
Nos encontramos con un cambio de material en el 
muro de carga que constituye la fachada creándose 
una junta entre fábrica de ladrillo macizo de fabricación 
manual y el muro de mampostería, en el que no existe 
trabazón entre las piezas de ladrillo y la mampostería, 
para unir los dos muros de diferente naturaleza.
Con el propósito de evitar futuros movimientos 
entre los muros de diferente material y la consi-
guiente apertura de la grieta, se instalan grapas 
fabricadas a base de varilla corrugada galvanizada 
ø8mm, dobladas en forma de “u”, cosiendo la grie-
ta existente entre ambos materiales.
La instalación se efectúa ejecutando taladros a 
ambos lados de la grieta, para la aplicación de 
taco químico bicomponente, previo soplado de los 
taladros, y la colocación de las grapas dejando un 
recubrimiento mínimo de dos centímetros.
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Seguimiento de la intervención
Posteriormente se colocará una malla de fibra de vidrio en la zona intervenida como armado del 
material de revoco.
Una vez eliminados los revestimientos en mal estado, se aplica mediante brocha y rodillo según zonas, 
resina de punte de unión para garantizar la adherencia entre los morteros a aplicar y el soporte de fachada.
Transcurrido el tiempo que establecen las especificaciones técnicas del material, se procede a la 
ejecución del revestimiento de fachada mediante morteros especiales de reparación, aplicados con 
llana en zonas de grietas, fisuras o desconchados para el relleno hasta conseguir el volumen original 
y mediante brocha o rodillo en zonas lisas, utilizando morteros que demandan mayor proporción de 
agua en el amasado, consiguiendo una consistencia liquida.
El mortero de reparación utilizado para relle-
no en las zonas en las que se necesita apor-
tación de material para alcanzar la sección 
original ha sido Sika Monotop 612 en capas 
superiores a los 5mm y hasta los 30mm, mor-
tero monocomponente, a base de cemento, 
resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado 
con fibras. 
Para capas inferiores a los 5 mm se ha utiliza-
do Sika Monotop 620, mortero de reparación 
en capa fina, monocomponente, a base de 
cemento, resinas sintéticas y humo de sílice.
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Seguimiento de la intervención Seguimiento de la intervención
En las zonas en que el soporte presenta fisuras de anchura inferior a los 2mm, se aplica el mortero 
de reparación SikaRep Cosmetic. Es un mortero para reparaciones superficiales cosméticas, mo-
nocomponente, a base de cemento, áridos finos y mejorado con resinas sintéticas que se aplica en 
capa fina con brocha o rodillo.
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO     Plaza de la Independencia nº8 Castellón74
Seguimiento de la intervención
En molduras con pequeñas fisuras, pero que no presentan riesgo de desprendimiento se actúa 
aplicando resina de puente de unión en la totalidad de la superficie, para posteriormente ejecutar un 
revestimiento en capa fina mediante mortero de reparación superficial Sika RepCosmetic, aplicado 
con brocha o paletina.
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO    Plaza de la Independencia nº8 Castellón 75
Seguimiento de la intervención Seguimiento de la intervención
La actuación en este punto se basa en el repicado y eliminación de la totalidad del revestimiento de 
mortero del alero, para la ejecución de un nuevo revestimiento mediante mortero de reparación Sika 
monotop 620, incluso una capa superficial de mortero Sika RepCosmetic, para conseguir un acabado 
fino y homogéneo con el resto de la fachada.
Posteriormente se aplica mediante brocha, una primera capa de pintura al clorocaucho armada con 
malla de fibra de vidrio sobre el vierteaguas, dando tres manos, con un rendimiento final de 3Kg por 
m2, y dos capas de poliuretano como revestimiento superficial impermeabilizante de alta durabilidad, 
sobre el vierteaguas y en el interior de los huecos de evacuación de aguas.
3.3.2 INTERVENCIÓN EN ALERO
El alero superior de la fachada recayente a la Plaza de la Independecia, actúa como vierteaguas 
recogiendo la totalidad de las aguas del paño de la cubierta plana, al mismo tiempo que se compone 
de una moldura inferior con la cara superior plana, para recibir el canalón de recogida de aguas. 
Debido a la mala conservación del revestimiento del alero, presentando disgregación, fisuras, incluso 
desprendimientos de los enfoscados, se producen filtraciones hasta la sección del muro de fachada, 
pudiéndose visualizar humedades, incluso eflorescencias en la fábrica de ladrillo caravista que la 
compone.
3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA
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Seguimiento de la intervención
Instalamos en el interior de los tendeles, grapas fabricadas a base de varilla corrugada galvanizada 
ø8mm, insertadas en perforaciones previamente ejecutadas, y rellenadas con anclaje químico, ga-
rantizando la unión entre la fábrica de ladrillo y las grapas instaladas. Con el propósito de detener la 
apertura de grietas entre las juntas de las piezas de ladrillo.
3.3.3 INTERVENCIÓN EN FÁBRICA DE LADRILLO CARAVISTA
En la parte superior del muro de fachada, constituida por fábrica de ladrillo caravista, aparecen 
numerosas grietas recorriendo llagas y tendeles, permitiendo la entrada de agua en el interior de la 
sección del muro. 
Al mismo tiempo detectamos disgregación del material cerámico del que se componen las piezas 
de ladrillo, conllevando además de una perdida de sección, un aumento de la porosidad de la cara 
expuesta provocando una mayor absorción de agua.
3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA
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Seguimiento de la intervención Seguimiento de la intervención
Posteriormente se rellenan las juntas en las que detectamos falta de material, al mismo tiempo que 
se rellenan grietas entre piezas que presentan roturas, mediante la aplicación de mortero de repara-
ción y baja retracción, Sika Monotop 620, recubriendo también todas las grapas instaladas.
Una vez instaladas las grapas y rellenadas las juntas, se procede a la limpieza manual del paramento 
de ladrillo, mediante detergente y cepillos de cerdas.
Finalmente, una vez seco el soporte se aplica mediante brocha o rodillo, el producto SikaGuard -711 
ES, un impregnante hidrófugo incoloro, monocomponente, base silano-siloxano, que protege al ladri-
llo de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte, al 
mismo tiempo que previene la penetración de agua sin modificar la porosidad del ladrillo caravista.
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Seguimiento de la intervención
Una vez detectados los puntos en los que se 
va a intervenir, se procede a la demolición de 
los volúmenes en mal estado hasta alcanzar 
un soporte sólido, apto para recibir el aporte de 
material que formará la réplica de la moldura 
original, para su posterior recomposición.
3.3.4 INTERVENCIÓN EN VOLÚMENES CON RIESGO DE DESPRENDIMIENTO
Este punto es el que conlleva la mayor dificultad en ejecución, ya que se consiguen reproducir los 
volúmenes originales de forma manual sin recurrir a la fabricación de moldes.
En primer lugar se detectan y localizan todos los volúmenes y molduras que presentan riesgo de 
desprendimiento.
3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA
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Seguimiento de la intervención Seguimiento de la intervención
Antes de aportar material para la reconstrucción de los volúmenes demolidos, se instalan armaduras 
mediante varilla corrugada galvanizada, garantizando un recubrimiento mínimo de 2 cm.
Al ejecutar la demolición observamos que los voladizos de los balcones fueron ejecutados mediante 
material pétreo empotrado a la fábrica de fachada. En el caso de la fotografía superior el voladizo 
está ejecutado mediante losas de ródeno. 
Sobre estas losas, ejecutamos perforaciones, para instalar el armado mediante taco químico. 
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Seguimiento de la intervención
Una vez colocado el armado en los volúmenes a reconstruir, aplicamos mortero de reparación Sika 
monotop 612, en capas no superiores a los 3 cm, hasta alcanzar una sección similar a la original.
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Ya fraguado el material de relleno aportado, se procede a la reconstrucción manual de las formas y 
volúmenes originales, mediante mortero Sika Monotop 620.
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Seguimiento de la intervención
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Seguimiento de la intervención Seguimiento de la intervención
3.3.5 INTERVENCIÓN EN MIRADOR DE FACHADA
En este punto se analiza la intervención en el mirador de madera que se encuentra en la esquina del 
edificio accesible desde el interior de la vivienda de planta primera.
Podemos observar meteorizado de la madera, encontrando una degradación superficial generaliza-
da. Además de problemas por filtraciones entre las hojas practicables, entre marcos y fijos de cristal, 
incluso encontramos perforaciones en la cubierta de chapa.
3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA
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Seguimiento de la intervención
En primer lugar se procede al lijado la totalidad 
de los elementos de madera que componen el 
mirador, para la posterior aplicación de masilla 
de madera rellenando todos los poros y grietas, 
acabando con un segundo lijado de la masilla 
aplicada.
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Una vez masillados y lijados los elementos de madera del mirador, se colocan batientes en las juntas 
entre las hojas practicables y junquillos moldurados en el exterior de los fijos superiores de cristal, 
con el fin de evitar las entradas de agua.
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Seguimiento de la intervención
En el alero de la cubierta de chapa, detectamos una pérdida de elementos decorativos, tanto de 
madera moldurada, como de chapa metálica con motivos florales, incluso perforaciones en el propio 
faldón de chapa.
En primer lugar se procede a la limpieza del techo del mirador, se decapa la pintura mal adherida y 
se retiran la totalidad de los elementos decorativos, conservando los dos elementos de madera mol-
durada intermedios, para  ser restaurados posteriormente al presentar mejor estado.
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Mediante masilla de poliuretano SikaFlex -11FC, se sellan las juntas entre el mirador y los paramen-
tos de fachada, así como las perforaciones y fisuras que presenta el faldón de chapa que compone 
la cubierta.
Ejecutamos un revestimiento de dos manos de pintura al esmalte en color gris aplicada con brocha 
o rodillo en la totalidad de la superficie del faldón de chapa metálica.
Se fabrican nuevos elementos decorativos en réplica a los originales, de forma manual en el caso de 
los de madera, y en taller de corte con chorro de agua y arena en los elementos de chapa de acero 
inoxidable.
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La colocación se efectúa mediante tornillos y masilla de poliuretano en el caso de los elementos 
metálicos, y mediante cola vinílica y tornillos en el caso de los elementos de madera.
Finalmente se masillan los elementos decorativos de madera recuperados, y se aplica un revesti-
miento de dos manos de pintura al esmalte en color marrón a la totalidad de los elementos de madera 
que componen la cubierta.
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Se eligen dos colores de la misma gama pero diferente tonalidad para la pigmentación de las pinturas 
a aplicar. Con el tono más oscuro se pintan las zonas molduradas, mientras que se utiliza el tono 
claro en los paños lisos y almohadillados.
Seguimiento de la intervención
3.3.6 REVESTIMIENTO DE PINTURA  DE FACHADA
El último trabajo que se ejecuta en fachada es el revestimiento de pintura. En primer lugar se aplica 
una imprimación incolora base siloxanos en emulsión acuosa, como fijador de fondos.
Una vez transcurrido el tiempo de secado, se aplica una primera mano de fondo con pintura especial 
para fachadas base A4 de la casa Titán aplicada con brocha o rodillo según zonas diluida con en 
20% de agua. Para posteriormente aplicar una segunda mano de acabado con el mismo material 
rebajado con 5% de agua.
3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA
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La intervención en la escalera interior del edificio 
se basa principalmente en tres actuaciones: 
Intervención en la estructura por encontrar bóve-
das y rellanos agrietados. 
Intervención en paramentos verticales de esca-
lera desconchados, con aparición de grietas y 
fisuras.
Intervención en el revestimiento de escalera de 
terrazo ejecutado in-situ que presenta perdida 
de material en sus juntas.
3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR
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Seguimiento de la intervención
3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR
3.4.1 INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA DE ESCALERA
Como se ha citado anteriormente, el apuntalado de la escalera es la primera actuación que se eje-
cuta en la obra, puesto que se detectan importantes grietas que llegan a recorrer la totalidad de la 
sección de las bóvedas y rellanos de la escalera.
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Tras la inspección del estado de la escalera, se toma la decisión de ejecutar un refuerzo estructural 
mediante perfiles de acero laminado tipo IPN 180 empotrados a muros de carga, para sustentar el 
último tramo, ya que presenta importantes grietas que suponen un riesgo para la integridad y esta-
bilidad de la escalera.
En los casos en los que hay que reforzar elementos abovedados, se ejecuta una hilada de ladrillo 
cerámico perforado recibido con mortero de cemento para posibilitar el contacto del elemento a refor-
zar con el propio refuerzo. Posteriormente se reviste la fábrica ejecutada mediante enlucido de yeso.
Se instalan andamios tubulares en el interior de la escalera y una línea de vida, para resolver bro-
chales bajo rellanos.
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Una vez ejecutado el refuerzo estructural se procede a la localización y apertura de grietas para la 
actuación sobre ellas, vaciándolas y haciendo cortes transversales mediante amoladora.
Los cortes transversales, se ejecutan con la finalidad de instalar grapas en su interior cosiendo las 
grietas existentes.
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Se instalan grapas fabricadas a base varilla 
corrugada galvanizada, insertadas en tala-
dros rellenos de resina epoxi ejecutando un 
cosido de las grietas, con el objetivo de evi-
tar la futura apertura de las mismas.
En las grietas existentes en los tramos de 
escalera menos abovedados, se instalan 
grapas de mayor longitud, ya que por su 
disposición trabajarán también como arma-
dura de negativos.
Una vez instaladas las grapas, se recubren
y rellenan las grietas mediante mortero de 
reparación y baja retracción, especial para 
refuerzos estructurales tipo Sika Monotop 
614.
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Seguimiento de la intervención
En primer lugar se procede al decapado y retirada 
del revestimiento de pintura existente, así como a la 
apertura de grietas y fisuras con medios manuales, 
incluso se repican los revestimientos que presentan 
peor estado, hasta alcanzar el soporte original.
Posteriormente se localizan las grietas que no afec-
tan solo al revestimiento, sino que alcanzan también 
a los muros de carga.
Seguimiento de la intervención
3.4.2 INTERVENCIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES DE ESCALERA
En los paramentos verticales del interior de la escalera encontramos disgregación en los revestimien-
tos, desconchados, grietas y fisuras.
3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR
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Una vez localizadas las grietas más importantes, se interviene sobre ellas cosiéndolas instalando 
grapas, siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado en las bóvedas de escalera.
Una vez instaladas las grapas, se recubren y rellenan las grietas mediante mortero de reparación 
estructural sin retracción Sika Monotop 614, para finalmente ejecutar un enlucido de yeso, armado 
con malla de fibra de vidrio en los puntos que se considera necesario.
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Se ejecutan trabajos para el levantado de la ventana 
existente, se aplica un revestimiento anticorrosivo a 
base de pintura de minio de plomo sobre el perfil 
laminado que actúa como dintel.
Se fabrica e instala una nueva ventana de aluminio 
con cristales climalit 4/6/4mm. 
Finalmente se coloca una nueva reja de acero fabri-
cada a base de tubo macizo y pletina, falcada a obra 
mediante tornillería.
Seguimiento de la intervención
3.4.3 SUSTITUCIÓN DE VENTANA EN CASETÓN DE ESCALERA
3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR
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Se aplica pintura plástica en paramentos verticales y bóvedas, pintura al esmalte en el zócalo de 
interior de escalera y elementos metálicos, incluso se barnizan los pasamanos de madera, previo 
lijado y limpieza de los mismos.
Seguimiento de la intervención
3.4.4 REVESTIMIENTOS DE PINTURA EN INTERIOR DE ESCALERA
Tras la intervención en grietas y desconchados de paramentos de interior de escalera, se ejecuta un 
plastecido de faltas y masillado de superficies, para su posterior lijado dejando un acabado fino y liso.
3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR
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Seguimiento de la intervención
Se rejunta el revestimiento de terrazo de escalera me-
diante material coloreado cementoso especial para 
juntas.
Se limpian e impregnan las 
puertas con aceite de linaza, hi-
dratando y aportando brillo a la 
madera.
Se instala una nueva caja de 
centralización de contadores.
Seguimiento de la intervención
3.4.5 OTRAS INTERVENCIONES EN INTERIOR DE ESCALERA
3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR
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RESUMEN FOTOGRÁFICO
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Resumen fotográfico
4.1 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN 
CUBIERTA
4.2 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN 
FACHADA
4.3 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN 
MIRADOR
4.4 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN 
ESCALERA INTERIOR
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Resumen fotográfico
4.1 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS 
      EN CUBIERTA
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Resumen fotográfico Resumen fotográfico 
ESTADO PREVIO                                                                    ESTADO INTERVENIDO
Claraboya de patio de luces.
Claraboya de casetón de escalera.
Cubierta plana.
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Resumen fotográfico
4.2 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS 
      EN FACHADA
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Resumen fotográfico Resumen fotográfico 
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Resumen fotográfico
4.3 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS 
      MIRADOR
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Resumen fotográfico Resumen fotográfico 
ESTADO PREVIO                                                                    ESTADO INTERVENIDO
Cubierta de mirador.
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Resumen fotográfico
4.4 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS 
      EN ESCALERA INTERIOR
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Resumen fotográfico Resumen fotográfico 
ESTADO PREVIO                                                                    ESTADO INTERVENIDO
Paramentos interiores.
Cerrajería interior.
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ANEXOS
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5.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Seguimiento de la intervención
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Anexos
5.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Anexos
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 1
1.1 Tramitación de licencia de obra menor, licencia de ocupación de vía pública para la instalación 
de andamio con pasarela inferior y contenedor de obras y liquidación de las perceptivas tasas 
municipales.
Total   ......: 1,000 815,00 815,00
1.2 Montaje de andamio tubular tipo H-1000 europeo, con pasarela inferior para el paso de 
peatones durante el transcurso de la obra.
En la fachada recayente a la Ronda Magdalena, para ejecutar los trabajos en cubierta y alero.
Redacción de certificado de instalación, uso y desmontaje de andamio y demás medios 
auxiliares a emplear en la obra, firmado por técnico competente y visado por el colegio de 
Aparejadores de Castellón.
Total   ......: 1,000 3.890,00 3.890,00
Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 4.705,00
Anexos
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Presupuesto parcial nº 2 INTERVENCION EN CUBIERTA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 2
2.1 Retirada de elementos existentes en interior de dependencias de planta de bajo cubierta, con el 
fin de facilitar los trabajos a ejecutar.
Apuntalado de revoltones en mal estado, a base de tablillas de madera que recojan la 
superficie del revoltón y puntales apoyados sobre sopandas dispuestas en sentido 
perpendicular al de carga del forjado.
Instalación de línea de vida o puntos de anclaje en cubierta, para ejecutar los trabajos sobre el 
forjado a intervenir.
Levantado y retirada mediante medios manuales de los elementos de cubrición que forman la 
cubierta inclinada, con recuperación de la teja, hasta llegar al soporte estructural, eliminando 
los materiales de agarre de las tejas y relleno de cobijas hasta conseguir un soporte 
homogéneo.
Acopio de tejas recuperadas en cubierta plana del edificio para su posterior colocación.
Mejorado de la cara superficial del soporte a base de imprimación fijadora que penetra en el 
material, para evitar su disgregación y regado con lechada de cemento en toda la superficie.
Aplicación de capa regularizadora, a base de tendido de capa de compresión a base de 
hormigón HA-25 amasado en obra, con árido de pequeña granulometría y mallazo de retracción 
de acero B400S de 6mm en un espesor no inferior a los 5 cm. para homogeneizar y consolidar 
la superficie, reparando en posibles casos puntuales de despendimientos de revoltones, 
grietas o coqueras en cara superior de revoltones.
Impermeabilización del soporte mediante la colocación de membrana asfáltica semiadherida 
tipo LBM-SBS 40FV, en toda la superficie a tratar, con ejecución de roza perimetral en todos 
los encuentros con paramentos verticales para empotrar la membrana y evitar las posibles 
filtraciones.
Colocación de la teja original recuperada, a base de mortero de cemento, en formación de 
cubierta inclinada, incluso encuentro y remates con diferentes elementos de cubierta, aleros y 
encuentro con fachada y reposición de piezas rotas o en mal estado.
Limpieza de elementos de evacuación de aguas (canalón) y reparación de posibles 
perforaciones por oxidación.
Demolición de actuales chimeneas de salida de humos y sustitución por nuevos conductos de 
acero galvanizado, ejecución de encuentros con impermeabilización y remates de cubrición.
Total   ......: 1,000 9.470,00 9.470,00
2.2 Trabajos en elementos estructurales de forjado de cubierta, consistentes en:
Rascado de superficie de cara inferior de perfiles metálicos IPN 120 afectados por oxidación 
con pérdida de masa superficial, mediante cepillo de púas metálicas grado St 3 y papel de lija, 
hasta eliminar los restos de óxido y partículas sueltas, aplicación de revestimiento a base de 
imprimación antioxidante sintética y posterior pintado al esmalte.
Total   ......: 1,000 588,00 588,00
2.3 Trabajos en claraboyas y casetón de escalera, consistentes en:
Levantado de los paneles y soportes existentes y sustitución por nuevas claraboyas realizadas 
a base de cerco perimetral en acero laminado para albergar paneles de vidrio armado con 
sellado perimetral de juntas a base de masilla elástica de poliuretano y colocación de 
tapajuntas para garantizar la impermeabilidad del conjunto.
La claraboya de cubrición de patio interior albergará en su perímetro zonas provistas de lamas 
que facilite la ventilación del espacio interior (en laterales recayentes a sur y este).
Demolición de revestimiento cerámico a base de rasilla maciza de los paramentos verticales, 
en el exterior del casetón, y eliminación de los materiales de agarre hasta llegar al soporte 
original. 
Enlucido de paramentos a base de mortero de cemento hidrófugo. 
Pintado exterior del casetón a base de pintura plástica para exterior, en color similar al de 
fachada.
Total   ......: 1,000 3.820,00 3.820,00
Total presupuesto parcial nº 2 INTERVENCION EN CUBIERTA : 13.878,00
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Presupuesto parcial nº 3 INTERVENCION EN FACHADA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 3
3.1 Rehabilitación integral de la fachada, interviniendo en:
Impermeabilización de la moldura de coronación de la fachada que alberga el canalón de 
recogida de aguas, mediante colocación de piezas cerámicas en su parte superior (no quedan 
vistas en la fachada) o pintado con protección a base de poliuretanos resistentes a la 
intemperie, para evitar la penetración de humedad en por la parte superior del muro.
Rascado de toda la superficie revestida de mortero de cemento, con repicado de las zonas 
donde aparezcan morteros muy disgregados, agrietados o revestimientos desprendidos del 
soporte, hasta alcanzar un paramento cohesivo. Aportación de material a base de morteros de 
cemento en zonas repicadas y mejorado de toda la superficie del soporte a base de la 
aplicación de imprimación de sellado.
Tratamiento de todas las grietas próximas a huecos de fachada y elementos de voladizo que 
afectan a la estabilidad estructural del elemento mediante su rascado y limpieza, eliminando 
los materiales disgregados próximos, aplicación de imprimación para el mejorado del soporte 
y colocación de grapas de cosido de acero corrugado galvanizado (en forma de U) de tamaño 
aproximado de 10 cm. y Ø 6 mm (profundidad a determinar por ubicación de cada grieta) 
mediante el siguiente sistema:
Ejecución de un corte con radial en sentido perpendicular al de la grieta y una profundidad de 
2 cm y dos taladros de Ø 10 mm y profundidad 3 cm sobre el corte y a 5 cm de ambos lados de 
la grieta, para albergar la grapa, que se colocará con mortero reparador Sika Top 122, 
garantizando el rellenado total de los taladros y hasta cubrir por completo la sección de la 
armadura instalada garantizando un recubrimiento mínimo de 1,5 cm.
Las grapas se dispondrán en toda la longitud de la grieta y a una distancia entre ellas no 
superior a los 15 cm.
En los paños de caravista en los que aparecen grietas de profundidad se aplicará la misma 
técnica, instalando las grapas en la llaga entre las piezas.
Reposición de molduras y elementos decorativos de fachada afectados por pérdida de 
volumetría, a base de reposición de su sección original mediante el siguiente sistema:
Eliminado de los materiales disgregados próximos a la zona afectada mediante el rascado 
intenso de toda la zona. Ejecución de taladros de Ø 10 mm (profundidad a determinar por el 
elemento a tratar) para albergar barras galvanizadas de acero corrugado Ø 6 mm. Aplicación de 
imprimación de resina de puente de unión para el mejorado del soporte y garantizar el agarre 
del nuevo material de reposición.
Formación de molde con escayola de tramo de moldura de sección igual a la afectada.
Colocación de molde de escayola en zona a tratar y vertido de mortero Sika Monotop 632, 
hasta rellenar la sección original.
Retirada de molde y plastecido de posibles defectos superficiales.
Tratamiento de los paños de fábrica de caravista afectada por la aparición de eflorescencias y 
principios de disgregación de la cara superficial de las piezas, a base de limpieza del soporte 
con chorro de agua a presión para eliminar depósitos de co2 y partículas adheridas.
Reposición de material en llagas y tendeles afectados por la disgregación a base de morteros 
de cemento.
Aplicación en toda la superficie de impregnante hidrófugo transparente a base de siloxanos, 
que no modifica el aspecto del soporte e impide la absorción por capilaridad del agua.
Pintado de toda la fachada a base de pintura plástica para exterior, en color similar al existente.
Pintado al esmalte de cerrajería, (previo lijado de soporte hasta eliminar posibles restos de 
óxido) en tonos similares al original.
Total   ......: 1,000 12.640,00 12.640,00
Total presupuesto parcial nº 3 INTERVENCION EN FACHADA : 12.640,00
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Presupuesto parcial nº 4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 4
4.1 Trabajos previos de tapado de revestimiento en escalera y apuntalado de zancas con grietas 
en peor estado.
Total   ......: 1,000 145,00 145,00
4.2 Trabajos en paredes y bóvedas de escalera:
Raspado de la superficie de revestimiento tanto en paramentos verticales como en 
horizontales donde se hayan detectado síntomas de disgregación del material o pérdida de sus 
propiedades y en las zonas próximas a todas las grietas en una anchura no inferior a 40 cm.
Aplicación a toda la superficie a tratar de resina de puente de unión para mejorado del soporte, 
relleno de las zonas fisuradas o agrietadas a base de morteros reparadores de baja retracción 
tipo Sika Monotop 620 hasta macizar completamente el hueco producido por las grietas, 
colocación de malla de fibras sintéticas cubriendo las zonas con aparición de fisuras o grietas 
y aplicación de una capa de 5 mm. de espesor de mortero Sika Monotop 620 dejando embebida 
en el material la malla de fibras sintéticas.
Revestimiento a base de enlucido de yeso en las zonas donde se haya intervenido.
Pintado de paramentos verticales y bóvedas de escalera a base de pintura plástica en color 
similar al existente.
Total   ......: 1,000 3.880,00 3.880,00
4.3 Trabajos en revestimientos de escalera:
Levantado de las piezas sueltas sin riesgo de rotura, eliminación de restos de material de 
agarre, limpieza del soporte y colocación de las piezas recuperadas a base de morteros de 
cemento y cementos cola, limpieza y rejuntado.
Consolidación de piezas sueltas en pavimentos y revestimientos de peldaño que no puedan 
ser extraídas sin riesgo de rotura de la pieza, a base de limpieza y vaciado de la junta mediante 
cepillo de púas finas y soplado de aire a presión, para eliminar el mayor número de partículas 
sueltas. Vertido o inyectado de material cementante tipo c2 en consistencia plástica hasta 
conseguir el macizado de la zona inferior de las piezas. Limpieza y rejuntado.
Total   ......: 1,000 297,00 297,00
4.4 Trabajos en ventana de casetón de escalera en última planta:
Levantado de carpintería existente y colocación en los paños interiores nueva carpintería de 
aluminio lacado para albergar vidrio climalit 4/6/4 y sustitución de reja de forja existente.
Ejecución de encuentro entre paramento de caja de escalera y vertiente de cubierta para evitar 
la penetración de agua procedente de la lluvia.
Total   ......: 1,000 395,01 395,01
Total presupuesto parcial nº 4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR : 4.717,01
Anexos
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO    Plaza de la Independencia nº8 Castellón 119
Anexos
Presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 5
5.1 Gestion de residuos generados durante la obra incluyendo tasas, transportes y vertidos.
Total   ......: 1,000 2.430,00 2.430,00
Total presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS : 2.430,00
Anexos
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Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 6
6.1 Control de calidad en la ejecución de los trabajos durante todo el transcurso de la obra.
Total   ......: 1,000 314,00 314,00
Total presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD : 314,00
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Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 7
7.1 Suministro de todos los equipos de seguridad tanto individual como colectiva para la correcta 
ejecución de los trabajos.
Total   ......: 1,000 471,00 471,00
Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 471,00
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REHABILITACIÓN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, Nº 8 Página 8
RESUMEN POR CAPITULOS 
1 ACTUACIONES PREVIAS 4.705,00
2 INTERVENCION EN CUBIERTA 13.878,00
3 INTERVENCION EN FACHADA 12.640,00
4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR 4.717,01
5 GESTION DE RESIDUOS 2.430,00
6 CONTROL DE CALIDAD 314,00
7 SEGURIDAD Y SALUD 471,00
       
Total .........: 39.155,01
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
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5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD





















































   
   
   
  
  
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   





































      

1.2 DATOS DE INTERÉS. 


















































































1.4. ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 

















                  


                  

                   


                   

                  
















































                







                










                   

                   

                  














































                   

                  















               
  




























    

         
                 















              
                












     
















                





            
               









                
            







1.8. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 


PLAN DE OBRA      MESES     
             
             
NOMBRE DE TAREA 1 2 3 
                          
MONTAJE ANDAMIO                   
                    
TRABAJOS CUBIERTA                     
                    
TRABAJOS ESC INTERIOR                     
                    
REHABILITACIÓN FACHADA                     
                    
DESMONTAJE ANDAMIO                   
                    
SEGURIDAD Y SALUD                         



























      









2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

2.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN EN LAS FASES DE OBRA 






















































   








   















































































































   
    


















































































































      
    





















































































































   HOJA 2/2 
























































































































   














































































































































































      








      






















































































   
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   




























     

     

       
      


















































































   






















































































                  











                    





                  






























•            





                  















2.5. REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN. 









                 















































































































•                     

•                  

• 


















































































•             
                

•               

• 
•                    

• 





    




















































•                     






















•       

• 























































































•                














































•         

•        







































              























































2.8. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 










                     
                 

 
               
           






      
      
       







3. PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1. NORMAS Y REGLAMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN 
CUENTA DURANTE SU EJECUCIÓN 

                   












                    






                 


                      

                





              
                

     




   







































            

     

 














             








               





3.1.5. SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

 
    
             







                    
           

 












          

                   
            

        
             

 





















































               

 
               












3.1.9. AGENTES EXTERNOS 





                 






    






























         

 












































































              

































              






























              























































3.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

























































3.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

•               

                

•    

•   





•             
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•                  









•              
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                 


                   
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              
                    






             












               












3.8. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
























































                 

                 
                














3.8.5. INTEGRACION DE LA PREVENCIÓN 

                 

                  



































                

•              
                 

               

•            
























                


















      
      
       







4. PLAN DE EMERGENCIA 








































              

              
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